



## **BÁO CÁO**

### **Báo cáo hoạt động của tiểu ban Nghiên cứu phát triển Cảng Hải Phòng**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng**

Thực hiện Quyết định số 5654/QĐ-CHP ngày 01/9/2016, Quyết định số 584/QĐ-CHP ngày 17/03/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc thành lập, bổ sung thành viên tham gia Tiểu ban nghiên cứu phát triển Cảng Hải Phòng. Trong năm 2017, Tiểu ban nghiên cứu phát triển Cảng Hải Phòng đã giúp việc cho Hội đồng quản trị trong việc tiến hành các công việc liên quan đến Dự án đầu tư xây dựng 02 bến container số 3, 4 tại Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng, việc đền bù khi thu hồi đất tại Cảng Hoàng Diệu để xây dựng cầu Hoàng Văn Thụ và việc xây dựng đề án di dời Cảng Hoàng Diệu. Tiến độ các công việc cụ thể như sau:

#### **1. Dự án đầu tư xây dựng 02 bến container số 3, 4 tại Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng:**

Dự án đầu tư xây dựng 02 bến container số 3, 4 tại Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận tại thông báo kết luận cuộc họp số 449/TB-VPCP ngày 30/12/2016 về kết quả tái cơ cấu và phương án cổ phần hóa Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Quyết định số 276/QĐ-TTg ngày 27/2/2017 phê duyệt chiến lược, kế hoạch đầu tư phát triển và kế hoạch sản xuất kinh doanh 05 năm giai đoạn 2016 – 2020 của Tổng Công ty hàng hải Việt Nam, thông báo kết luận cuộc họp số 332/TB-VPCP ngày 02/8/2017 thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo Thành phố Hải Phòng.

Cảng Hải Phòng đã cùng đơn vị tư vấn hoàn thành hồ sơ đề xuất đầu tư 02 bến container số 3, 4 thuộc cảng cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện theo đúng trình tự quy định của Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 trình Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch Hải Phòng, UBND Thành phố Hải Phòng. UBND Thành phố Hải Phòng có báo cáo số 96/BC-UBND báo cáo tổng hợp ý kiến về chủ trương đầu tư 02 bến container số 3, 4 Cảng Lạch Huyện gửi Bộ Kế hoạch và đầu tư thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định từ ngày 27/4/2017 .

Các Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và môi trường , Bộ Giao thông vận tải có tham vấn ý kiến về quyết định chủ trương đầu tư xây dựng 02 bến container số 3, 4 thuộc cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng.

Ngày 09/5/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thành công tác thẩm định và có văn bản số 3002/BC-BKHĐT báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thẩm định chủ trương đầu



tư dự án đầu tư 02 bến container số 3, 4 thuộc Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng đề nghị Thủ tướng Chính phủ quyết định phê duyệt Dự án đầu tư.

## 2. Về việc đền bù khi thu hồi đất tại Cảng Hoàng Diệu để xây dựng cầu Hoàng Văn Thụ:

Dự án đầu tư xây dựng cầu Hoàng Văn Thụ vượt sông Cấm kết nối khu trung tâm thành phố với trung tâm hành chính mới Bắc Sông Cấm cắt ngang vị trí cầu tàu số 10 Cảng Hoàng Diệu với đường dẫn nằm toàn bộ trong phạm vi Cảng Hoàng Diệu từ cuối cầu tàu số 9 đến hết cầu tàu số 11, với diện tích đất phải thu hồi tại Cảng Hoàng Diệu để xây dựng cầu là 22.336m<sup>2</sup>.

Từ tháng 4/2017 đến tháng 4/2018, UBND Quận Ngô Quyền đã có 08 Quyết định phê duyệt phương án đền bù khi thu hồi đất tại Cảng Hoàng Diệu để thực hiện xây dựng cầu Hoàng Văn Thụ với tổng giá trị đền bù là 119.103.352.834 đồng. Hiện nay, Ban Quản lý dự án cầu Hoàng Văn Thụ đã hoàn thành công tác chi trả tiền đền bù cho Cảng Hải Phòng và Cảng Hải Phòng đang tiếp tục rà soát chi tiết phương án đền bù hỗ trợ theo Quyết định số 607/QĐ-UBND ngày 23/4/2018 để có ý kiến về phương án đền bù, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người lao động cũng như doanh nghiệp.

## 3. Về đề án di dời Cảng Hoàng Diệu:

Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng đã cùng với đơn vị tư vấn hoàn thành đề án, tiếp thu toàn bộ các ý kiến góp ý của các Bộ Quốc Phòng, Tài chính, Tài nguyên và môi trường, Kế hoạch đầu tư, Xây dựng; UBND Thành phố Hải Phòng và tổng hợp giải trình, làm rõ một số nội dung góp ý gửi Bộ Giao thông vận tải, Cục Hàng hải Việt Nam. Hiện nay, Bộ GTVT đang xem xét, thống nhất với các cơ quan liên quan trình Thủ tướng chính phủ xem xét, quyết định phê duyệt đề án.

Xin trân trọng báo cáo./. *Thu*

Nơi nhận:

- Như kính gửi; *M. S.*
- HĐQT, BKS;
- Lưu: Tký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phùng Xuân Hà**